
































Projektipäällikön käytännön ohjekirjan tuottaminen LTC-Otso Oy:lle 
 
Opinnäytetyö 67 sivua, joista liitteitä 34 sivua 
Marraskuu 2016 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda käytännön ohjekirja toimeksiantajayritys LTC-Otso 
Oy:n projektipäälliköiden käyttöön. LTC-Otso Oy on Tieto-Tapiolan ja CGI:n perusta-
ma yhteisyritys, joka on aloittanut toimintansa helmikuussa 2013. LTC-Otso tarjoaa 
ICT-palveluja pankki- ja vakuutusalan toimijoille niin kehittämispalveluina kuin myös 
jatkuvina palveluina. Kehittämispalveluissa työ on projektiluontoista, joten kehittämis-
projektien projektipäälliköt olivat opinnäytetyön ensisijainen kohderyhmä. Opinnäyte-
työn toissijainen kohderyhmä oli muualla kuin varsinaisessa projektitoiminnassa työs-
kentelevät nimelliset projektipäälliköt. 
 
Ohjekirjan tavoitteena oli sisältää ohjeistus kaikkiin sellaisiin järjestelmiin, joita toi-
meksiantajayrityksen projektipäälliköt käyttävät päivittäisessä työssään. Opinnäytetyön 
tarkoitus oli koota ja ajantasaistaa toimeksiantajayrityksen jo olemassa olevat ohjeistuk-
set sekä luoda kokonaan puuttuvat ohjeet kirjalliseen muotoon. Ohjekirjan on tarkoitus 
toimia apuvälineenä niin nykyisten projektipäälliköiden työskentelyssä kuin uusien pro-
jektipäälliköiden perehdyttämisessäkin. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään käytännön projektinhallintaa ja IT-alan pro-
jekteja yleisellä tasolla. Lisäksi teoriaosuuteen on valittu käsiteltäväksi niitä asioita, 
jotka tukevat projektipäällikön käytännön työskentelyä ja parantavat yrityksen projek-
tinhallinnan laatua, samoin kuin opinnäytetyön tuloksena syntyvän ohjekirjan on tarkoi-
tus tehdä. Teoriaosuudessa näitä asioita ovat yrityksen sisäinen projektitoimisto ja pro-
jektinhallinnan sertifikaatit. 
 
Opinnäytetyön tekijä on suorittanut opintoihin kuuluvan harjoittelunsa opinnäytetyön 
toimeksiantajayrityksessä. Ohjekirjaa tehtäessä tutkimusmenetelminä käytettiin pääasi-
assa havainnointia, haastatteluja ja tekijän omia kokemuksia työskentelystä toimeksian-
tajayrityksessä. Luottamuksellisen tiedon vuoksi ohjekirja on luokiteltu salassa pidettä-
väksi. 
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The objective of this thesis was to create a practical manual for the project managers of 
LTC-Otso Oy. The commissioner of the thesis, LTC-Otso Oy, is a joint venture, estab-
lished by Tieto-Tapiola and CGI. LTC-Otso started to operate in 2013. LTC-Otso offers 
ICT services for its clients, who operate in insurance and banking business. 
 
The objective of the practical manual was to provide instructions for every system that 
the project managers of LTC-Otso have in the daily use. The purpose was to collect and 
update the instructions that already exist and to draft the missing instructions in writing. 
The practical manual is supposed to simplify the project managers’ job and to help in 
the orientation of new project managers. 
 
The theoretical section of the thesis discusses project management and IT projects at a 
general level. The theoretical section also deals with matters that can help any company 
to support project managers in their jobs and improve project management. Such topics 
in the thesis are project management office and the certificates of project management. 
 
The writer of this thesis completed an internship in the commissioning company. The 
main research methods were interviews, observation and the writer’s work experience in 
the commissioning company. The practical manual for the project managers of LTC-
Otso Oy is a confidential document, because it includes business secrets of LTC-Otso 
Oy.
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1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda käytännön ohjekirja LTC-Otso Oy:n projektipäälli-
köiden käyttöön. Projektipäälliköt käyttävät päivittäisessä työssään useita eri järjestel-
miä eri tarkoituksiin. Tällä hetkellä yrityksessä ei ole ohjeistusta, joka kattaisi kaikki 
projektipäälliköiden käyttämät järjestelmät ja niiden sisällöt. Ohjeet ovat joko yksittäi-
sinä ohjeina eri paikoissa tai niitä ei ole lainkaan kirjallisessa muodossa. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on koota ja ajantasaistaa olemassa olevat ohjeet yhteen 
paikkaan sekä luoda puuttuvat ohjeet kirjalliseen muotoon ja siten tuottaa yrityksen pro-
jektipäälliköiden käyttöön ohjekirja, jota he voivat hyödyntää käytännön työssään joka 
päivä. Ohjekirjan on tarkoitus helpottaa myös yritykseen töihin tulevien uusien projek-
tipäälliköiden perehdyttämistä. 
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus, eli ohjekirja, on luottamuksellinen, minkä vuoksi 
sitä ei julkaista osana opinnäytetyötä. Toimeksiantajayrityksen sisällä ohjekirja julkais-
taan sähköisessä muodossa yrityksen Intranetissä, mistä se on kaikkien projektipäälli-
köiden käytettävissä ja sen päivittäminen myöhemmin, esimerkiksi jonkun järjestelmän 





Opinnäytetyön keskeisimmät käsitteet ovat projekti, projektinhallinta ja projektipäälli-
kön työ. Sanalle projekti on olemassa varmasti yhtä monta määritelmää, kuin on projek-
tinhallinnasta kertovia kirjoja ja julkaisuja. Tietyt asiat yhdistävät kuitenkin kaikkia 
määritelmiä. Ruuskan (2007, 18–20) mukaan projekti rinnastetaan suomen kielessä 
usein sanaan hanke, mutta projektien lopputulokset voivat olla projektista riippuen hy-
vinkin erilaisia. Projektilla on aina tietty elinkaari, eli ennalta tiedossa oleva alku- ja 





Projektinhallinta on nimensä mukaisesti projektin eri osa-alueiden hallintaa. Projektin-
hallinnan tarkoitus on organisoida, ohjata ja valvoa projektin resursseja niin, että projek-
tilla saadaan aikaan haluttu lopputulos, eli saavutetaan haluttu tavoite halutussa aikatau-
lussa ja budjetissa. Projektinhallintaan kuuluu muun muassa ihmisten johtamista, suun-
nittelua ja suunnitelmien toimeenpanoa. (Ruuska 2007, 30–31.) 
 
Projektipäällikön käytännön työhön kuuluu projektin eri osa-alueiden ohjaus ja valvon-
ta. Projektipäällikkö muun muassa hallitsee projektin resursseja ja muutoksia päämääri-
en saavuttamiseksi. Lisäksi projektipäällikkö seuraa projektin taloutta suhteessa suunni-
teltuun. Joissakin tapauksissa projektipäällikkö tekee itse myös taloudellisen suunnitel-
man. Projektipäällikkö myös raportoi projektin edistymisestä asiakkaalle, yrityksen joh-





Tutkimuksen tärkein tutkimuskysymys on selvittää, mitä järjestelmiä LTC-Otso Oy:n 
projektipäälliköt käyttävät päivittäisessä työssään sekä selvittää mihin kyseisiä järjes-
telmiä käytetään ja miten niitä käytetään. Toinen tutkimuskysymys on kerätä yrityksen 
nykyisiltä projektipäälliköiltä käyttökokemuksia ja -vinkkejä järjestelmien käyttöön, 
jotta ohjekirjaan saadaan koottua kaikista toimivimmat ja hyödyllisimmät ohjeet eri 
järjestelmistä ja niiden käytöstä. 
 
 
1.4 Aineisto ja menetelmät 
 
Kyseessä on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullinen tutkimus mielletään 
usein yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka on vastakohta määrälliselle tutkimukselle. 
Näin ei kuitenkaan ole, vaan käsite laadullinen tutkimus pitää sisällään paljon erilaisia 
suuntauksia ja menetelmiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 5.) Karkeasti sanottuna laadulli-
sen tutkimuksen käsite voidaan kuitenkin pelkistää niin, että se on kaikkea sitä, mitä jää 
jäljelle, kun tutkimuksesta poistetaan numeroaineistot ja tilastolliset menetelmät (Tuomi 




Aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytän pääasiassa havainnointia. Havain-
noinnin perusajatus on, että tutkija tarkkailee tutkimuksen kohdetta löytääkseen siitä 
monipuolista tietoa ja vallitsevia normeja (Tuomi & Sarajärvi 2009, 81–82). Olen suo-
rittanut liiketalouden opintoihin liittyvän harjoitteluni toimeksiantajayrityksessä ja käyt-
tänyt työssäni samoja järjestelmiä, mitä ohjekirja käsittelee. Valtaosa aineistosta perus-
tuu omaan työkokemukseeni yrityksessä ja siihen kun minua on perehdytetty työhöni ja 
järjestelmien käyttöön. 
 
Toisena aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytetään haastatteluja. Haastattelun 
idea on yksinkertaisesti se, että haastateltavalta henkilöltä kysytään asioita, joista halu-
taan tietoa. Haastattelu pitää sisällään useita erilaisia haastattelumenetelmiä, kuten tee-
mahaastattelun, jossa keskitytään tiettyyn teemaan ja sitä syventäviin kysymyksiin, mut-
ta keskustelu voi olla hyvinkin vapaata. (Tuomi & Saraoja 2009, 72, 74–75.) Haastatte-
lemalla yrityksen kokeneempia työntekijöitä, pääasiassa projektipäälliköitä, olen pyrki-
nyt kokoamaan parhaat vinkit järjestelmien käyttöä varten. 
 
Kolmantena aineistonkeruumenetelmänä käytän kirjalliseen materiaaliin perustuvaa 
tiedonkeruuta. Menetelmä tarkoittaa sitä, että tutkimusaineistona käytetään joko tutki-
musta varten tuotettua tai jo olemassa olevaa kirjallista tietoa (Tuomi & Saranoja 2009, 
84.) Tässä tutkimuksessa käytettävä, jo olemassa oleva materiaali, pitää sisällään jo kir-
jallisessa muodossa olevat ohjeistukset LTC-Otson projektipäälliköiden työhön liittyen. 
 
 
1.5 Tutkimuksen kulku 
 
Työn toisessa luvussa esitellään työn toimeksiantaja, eli LTC-Otso Oy kertomalla yri-
tyksen perustiedot. Lisäksi luvussa kerrotaan lyhyesti yrityksen toimialasta, eli ICT-
alasta, yleisellä tasolla. Viimeisenä toisessa luvussa pureudutaan tarkemmin toimeksian-
tajayrityksen tarjoamiin palveluihin sekä projektinhallinnan käytäntöihin ja tukijärjes-
telmiin. 
 
Kolmannessa luvussa käydään läpi projektinhallinnan teoriaa ja projektipäällikön työtä 
käytännössä. Teoriaa käydään läpi siitä näkökulmasta, mikä on olennaista ja hyödyllistä 
opinnäytetyön toiminnallisen osuuden kannalta. Yleisen tason lisäksi teoriaosuudessa 
8 
 
on käsitelty joitakin yksityiskohtaisempia asioita, joilla on mahdollista helpottaa projek-
tipäällikön käytännön työtä ja parantaa yrityksen projektinhallinnan laatua. 
 
Neljännessä luvussa esitellään ohjekirjan laatimisen periaatteita. Luvussa kerrotaan 
hieman ohjekirjan rakenteesta ja sisällöstä sekä laadintaprosessista. Luvussa otetaan 
myös kantaa ohjekirjan päivittämiseen tulevaisuudessa. 
 
Työn viimeinen, eli viides luku sisältää pohdintaa kolmannessa luvussa läpikäydyn teo-
rian pohjalta. Lisäksi viidennessä luvussa vedetään yhteen koko opinnäytetyöprosessi. 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus, eli projektipäällikön käytännön ohjekirja, on opin-






2.1 LTC-Otso Oy  
 
LTC-Otso Oy on ICT-yritys, joka tarjoaa ICT-palveluja ja liiketoimintaprosesseja tuke-
via palveluja pankki- ja vakuutusalan toimijoille. LTC-Otson asiakkaita ovat muun mu-
assa työeläkeyhtiö Elo, työeläkevakuutusyhtiö Etera, vakuutusyhtiö Turva, S-Pankki ja 
Lähitapiola-ryhmä. (LTC-Otso Oy: Yritys 2016.) 
 
LTC-Otso on LähiTapiolan tytäryhtiö Tieto-Tapiolan ja CGI:n perustama yhteisyritys. 
Entinen it-palvelutalo Tieto-Tapiola on LTC-Otson perustamisen jälkeen ollut olemassa 
enää paperilla, eikä sillä ole omaa liiketoimintaa. (Tivi: Liki 40-vuotiaasta Tieto-
Tapiolasta tulee pöytälaatikkofirma 2013.) CGI sen sijaan on ICT-alan palveluyritys, 
jolla on liiketoimintaa 40 maassa. CGI on toimialallaan maailman viidenneksi suurin 
itsenäinen yritys. (LTC-Otso Oy: Yritys 2016.) Vuoden 2015 lopulla LTC-Otso teki 
Elon ja Eteran kanssa sopimukset, joiden myötä myös Elosta ja Eterasta tuli LTC-Otson 
omistajia (Tivi: LTC-Otso nappasi 20 miljoonan sopimukset – saa kaksi uutta omistajaa 
2015). 
 
LTC-Otso aloitti toimintansa helmikuussa 2013 Espoon ja Tampereen toimipisteissä (It-
viikko: It-alalle syntyi palvelutalo 2013). Vuonna 2015 yritys perusti kolmannen toimi-
pisteen Lappeenrantaan (Tivi: 50 uutta työpaikkaa: LTC-Otso aloitti Lappeenrannassa 
2015). Keväällä 2016 harjoitteluni päättyessä yrityksen palveluksessa työskenteli noin 
300 henkilöä. Heistä suurin osa, noin kaksi kolmasosaa, työskentelee Espoon toimipis-
teessä, loput Tampereella ja Lappeenrannassa. Tampereen toimipiste on henkilöstömää-
rältään hieman Lappeenrannan toimipistettä suurempi. 
 
LTC-Otson perustamishetkellä ensimmäisten viiden vuoden liikevaihdoksi arvioitiin 
150 miljoonaa euroa, eli 30 miljoonaa euroa vuodessa (CGI: LähiTapiola ja CGI perus-
tivat yhteisyrityksen 2013). Kauppalehden (2015) mukaan LTC-Otson vuoden 2015 







It ja nykyään myös ict ovat suomen kielessä paljon käytettyjä lyhenteitä. Mutta mistä 
lyhenteet tulevat ja mitä ne tarkoittavat? Lyhenne it tulee englannin kielen sanoista in-
formation technology ja sillä tarkoitetaan yleisesti tietotekniikkaa (Kielitoimiston ohje-
pankki 2015). 
 
Lyhenne ict tulee englannin kielen sanoista information and communication technology, 
mikä tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikkaa. Lyhenteelle ict on olemassa myös suomen-
kieliset vastineet ikt (eli informaatio- ja kommunikaatioteknologia) ja tvt (eli tieto- ja 
viestintätekniikka). (Kielitoimiston ohjepankki 2015.) Enemmän näkee kuitenkin käy-
tettävän suoraa englanninkielistä lyhennettä ict. 
 
It-alan ja ICT-alan eroavaisuus on hieman vaikeasti hahmotettavissa ja usein lyhenteitä 
kuulee käytettävän ikään kuin toistensa synonyymeina. Esimerkiksi työ- ja elinkeino-
palveluiden ylläpitämästä Ammattinetti-verkkopalvelusta haettaessa molemmat hakusa-
nat vievät samaan tulokseen: tietotekniikka-alaan. It-ala eli tietotekniikka-ala on tekno-
logiateollisuuteen kuuluva palveluala, joka tarjoaa asiakkailleen tietotekniikkaan liitty-
viä palveluja, mutta myös ohjelmistoja ja konsultointia (Ammattinetti 2016). 
 
It-alan yritysten asiakkaat ovat julkisen sektorin toimijoita (esim. virastot ja koulut), 
yksityishenkilöitä ja toisia yrityksiä. Nykyään it-alan palveluita ostavat ja käyttävät yri-
tykset toimialasta riippumatta. Muun muassa siitä syystä monet it-alan yritykset ovat 




2.3 Palvelut ja projektinhallinta LTC-Otsossa 
 
LTC-Otson tarjoamat palvelut on jaettu kolmeen osaan: kehittämispalveluihin, jatkuviin 
palveluihin ja konsultointiin. Jokaisesta osiosta vastaa oma liiketoimintayksikkö, jotka 
kuitenkin toimivat yhteistyössä keskenään. LTC-Otson sisäisen yhteistyön lisäksi kaikki 
yksiköt hyödyntävät työssään CGI:n verkostoa, osaamista ja toimintamalleja. (LTC-




Kehittämispalvelut on liiketoimintayksikkö, joka vastaa LTC-Otson projektitoimituksis-
ta. Projektit voivat olla suuria integraatio- ja järjestelmäprojekteja, pienempiä pienkehi-
tysprojekteja ja kaikkea siltä väliltä. Vuosittain kehittämispalveluiden yksikköä työllis-
tää noin 50 mittavampaa kehitysprojektia ja jopa useampi sata pienkehitysprojektia. 
(LTC-Otso Oy: Palvelut 2016.) 
 
Vaikka LTC-Otson asiakkaita ovat pääasiassa pankki- ja vakuutusalan toimijat, asiak-
kaille tarjottavien kehittämispalveluiden kirjo on laaja. LTC-Otso tarjoaa esimerkiksi 
seuraavanlaisia kehittämispalveluita asiakkaan liiketoiminnan eri tarpeisiin: verkkopal-
velut, joilla toteutetaan asiakkaille esimerkiksi www-sivuja, järjestelmämuutokset, joilla 
voidaan tukea esimerkiksi asiakkaan palveluprosesseja tai siirtymistä sähköisten asioin-
tipalveluiden tarjoamiseen sekä liiketoimintatiedon analysointia ja hyödyntämistä tuke-
via palveluita (LTC-Otso Oy: Palvelut 2016). 
 
Koska kehittämispalveluiden yksikkö vastaa LTC-Otson projektitoimituksista ja kehi-
tystyöt tehdään pääasiassa projekteina, on selvää, että projektinhallinta on suuressa roo-
lissa yksikön jokapäiväisessä toiminnassa. Suurin osa LTC-Otson projektipäälliköistä 
on sertifioituja. (LTC-Otso Oy: Palvelut 2016.) Ollessani harjoittelussa LTC-Otsossa, 
projektipäällikköjä oli noin 20 ja määrä lienee sama edelleen. 
 
Projektin vieminen maaliin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti aikataulun puitteessa, 
unohtamatta asiakkaan tavoitteita ja tarpeita, vaatii osaavien projektipäälliköiden lisäksi 
muutakin. Projektinpäälliköiden työskentelyn, eli jatkuvan projektinhallinnan, tukena 
LTC-Otsossa ovat sisäinen projektitoimisto, hyvä asiakastuntemus, versionhallintamalli, 
yhteistyö CGI:n kanssa ja henkilöstön kouluttaminen (LTC-Otso Oy: Palvelut 2016). 
 
LTC-Otson sisäisen projektitoimisto, eli PMO (project management office) tekee yh-
teistyötä asiakkaan projektitoimiston kanssa. Sisäisen projektitoimiston tehtävänä on 
vastata projektien menetelmistä ja työkaluista sekä niiden kehittämisestä. Lisäksi sisäi-
nen projektitoimisto hallinnoi LTC-Otson projektisalkkua. (LTC-Otso Oy: Palvelut 
2016.) 
 
LTC-Otson versionhallintamallilla (release management -malli) määritetään projektien 
ja pienkehitystöiden laatuportit ja tuotantoon siirto. Malli on kehitetty yhdessä asiak-
kaan kanssa. Mallin avulla pyritään parempaan ennakoitavuuteen ja tuotantokatkojen 
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minimointiin. Lisäksi mallin avulla voidaan varmistua projektien laadusta. (LTC-Otso 
Oy: Palvelut 2016.) 
 
Sekä sisäinen projektitoimisto että versionhallintamalli vastaavat omalta osaltaan paitsi 
projektien laadusta, myös projektipäälliköiden työtaakan helpottamisesta. Kun yrityk-
sellä on selkeät mallit esimerkiksi projektien kuukausittaiseen raportointiin ja siihen, 
miten projekti siirretään laatuporttien kautta tuotantoon, projektipäällikön jokapäiväinen 
työskentely helpottuu, koska ei tarvitse jatkuvasti miettiä miten jokin lähes jokaisessa 
projektissa toistuva asia tulisi hoitaa. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyvällä projektipäällikön käytännön ohjekirjalla on tarkoi-
tus helpottaa projektipäälliköiden arkea vastaavalla tavalla kuin LTC-Otson omat pro-
jektinhallinnan tukijärjestelmät tekevät. Kun projektipäällikön ei tarvitse käyttää aikaa 
miettiessään miten jokin projektinhallinnan järjestelmä toimii tai muistellessaan esimer-
kiksi mihin projektin hinnat pitikään kirjata, aikaa varsinaisen projektin johtamiseen jää 
enemmän. 
 
Jatkuvien palveluiden liiketoimintayksikön tehtävänä on huolehtia sovellusten ja palve-
luiden toiminnasta, jotta ne olisivat asiakkaan käytettävissä aina, ilman häiriöitä. Häiriö-
tön toiminta varmistetaan sovellustuella ja ylläpidolla, joihin kuuluvat esimerkiksi käyt-
täjätuki ja häiriötilanteiden hallinta, sovellusten tukipalveluilla, joihin kuuluvat esimer-
kiksi sovellusten valvonta ja käyttöoikeuksien hallinta sekä tuotannon tukipalveluilla, 
joihin kuuluvat esimerkiksi sovelluksista riippumattomat tehtävät eräajojen ja sovel-
lusalustojen hallinnassa. (LTC-Otso Oy: Palvelut 2016.) 
 
Konsultoinnin liiketoimintayksikkö tukee kaikkea LTC-Otson toimintaa. Konsultoin-
tiyksikön työntekijät ovat mukana niin kehittämispalveluiden projektitoimituksissa kuin 
jatkuvien palveluiden toiminnoissa. Lisäksi konsultointiyksikkö on mukana LTC-Otson 
myynnissä, asiantuntijapalveluiden toimeksiannoissa sekä kehittämisessä ja uusien rat-
kaisujen etsinnässä. Konsultointiyksikön työntekijät ovat muun muassa arkkitehteja, 
määrittelijöitä ja testaajia. (LTC-Otso Oy: Palvelut 2016.) 
 
Koska kehittämispalveluiden yksikkö on se, joka vastaa LTC-Otson projektitoimituksis-
ta, on selvää, että projektipäällikön käytännön ohjekirjalle on paljon käyttöä juuri kehit-
tämispalveluiden liiketoimintayksikössä. Projektipäällikön käytännön ohjekirja tulee 
13 
 
kuitenkin hyödyttämään myös muita LTC-Otson työntekijöitä, koska esimerkiksi jatku-
vien palveluiden liiketoimintayksikössä on ylläpitoprojekteja, joilla on nimelliset pro-
jektipäälliköt. Ylläpitoprojektin projektipäällikön käytännön työ eroaa melko paljon 
kehitysprojektin projektipäällikön työstä, mutta molemmat projektipäälliköt käyttävät 
samoja järjestelmiä projektinhallinnassa, joten molemmat projektipäälliköt voivat hyö-






3.1 Projektipäällikön käytännön työ 
 
 
3.1.1 Projektin johtaminen 
 
Projektipäällikön ensisijainen tehtävä on projektin päivittäinen johtaminen. Projekti-
päällikkö suunnittelee, toimeenpanee ja valvoo. Käytännössä se tarkoittaa projektin to-
teutukseen liittyvien tehtävien delegointia projektiryhmän asiantuntijoille ja niiden val-
mistumisen valvomista.  Projektipäällikön ei (ihan pienimpiä projekteja lukuun ottamat-
ta) ole tarkoitus tehdä itse toteutusprosessiin kuuluvia tehtäviä, vaan projektipäällikön 
on tarkoitus pystyä keskittymään projektin johtamiseen ja kokonaisuuden hallintaan. 
(Ruuska 2007, 21, 137.) 
 
Projektin kokonaisuuden hallinta tarkoittaa, että projektipäällikkö huolehtii projektille 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta käytettävissä olevilla resursseilla, sovitussa ai-
kataulussa ja budjetissa pysyen. (Murch 2002, 14.) Lisäksi projektipäällikkö on henkilö, 
joka yhdistää projektin kokonaisuuden. Projektipäällikkö tiedostaa projektiin kohdistu-
vat odotukset ja tavoitteet. Ne mielessään hän yhdistää projektin eri vaiheet ja tehtävät 





Projektipäällikön päivittäisiin työtehtäviin kuuluu viestintää niin projektiryhmän sisällä 
kuin projektin sidosryhmienkin kanssa. Projektiryhmän sisällä viestinnällä muun muas-
sa varmistetaan, että projektin tavoitteet ovat projektiryhmän tiedossa ja ryhmä työsken-
telee tavoitteiden saavuttamiseksi. (Ruuska 2007, 85, 140.) 
 
Projektipäällikön ja sidosryhmien välisellä viestinnällä on tarkoitus paitsi pitää sidos-
ryhmiä ajan tasalla projektin tilanteesta, myös suojata projektiryhmää sidosryhmien 
suunnasta tulevilta paineilta. Yksi projektipäällikön tärkeimmistä tehtävistä onkin suoja-
ta projektiryhmää esimerkiksi byrokratialta ja taata ryhmälle työrauha. (Ruuska 2007, 
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136, 140.) Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että projektipäällikkö vastaa esimerkiksi 
projektin etenemiseen tai budjetin ylityksiin liittyviin kysymyksiin kaikille varsinaisen 
projektiryhmän ulkopuolisille tahoille, jolloin projektiryhmään kuuluvat tekniset asian-
tuntijat saavat keskittyä toteutusprosessiin liittyvien tehtävien hoitamiseen. 
 
Yksi projektin tärkeimmistä sidosryhmistä on projektin ohjausryhmä (käytetään myös 
nimityksiä johtoryhmä tai valvontaryhmä). Ohjausryhmän tehtävä on valvoa projektin 
toimintaa ja seurata sen etenemistä yrityksen organisaation näkökulmasta sekä tukea 
projektipäällikköä projektin tavoitteiden saavuttamisessa. Projektipäälliköllä ja projek-
tin ohjausryhmällä on selkeät, toisistaan erilliset roolit. Ohjausryhmä seuraa projektin 
aikataulua, kustannuksia sekä resurssien käyttöä ja tekee niihin liittyviä päätöksiä. Oh-
jausryhmä ei perehdy tarkasti projektin sisällöllisiin yksityiskohtiin tai niihin liittyvään 
päätöksentekoon, vaan luottaa niissä projektipäällikköön. (Ruuska 2007, 144–145, 149.) 
 
Ohjausryhmä koostuu projektin eri sidosryhmiä edustavista henkilöistä, joita on projek-
tin koosta riippuen noin 3–6 henkilöä. Ohjausryhmään kuuluu projektipäällikön lisäksi 
yleensä ainakin projektin asettaja tai hänen edustajansa. On tärkeää, että ohjausryhmän 
jäsenet ovat päätösvaltaisia ja aidosti kiinnostuneita projektin lopputuloksesta sekä sen 
myötä saavutettavista hyödyistä. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti, yleensä kuu-
kausittain, projektipäällikön valmistelemissa kokouksissa. Kokouksissa käydään läpi 
ainakin projektin yleistilanne, jo vastaan tulleet ja odotettavissa olevat poikkeamat sekä 
toimenpiteet poikkeamien varalle ja projektin riskit. (Ruuska 2007, 145–147.) 
 
 
3.1.3 Hallinnolliset tehtävät 
 
Projektipäällikköä työllistävät päivittäin monet hallinnolliset tehtävät. Hallinnollisia 
tehtäviä on yleensä sitä enemmän, mitä suurempi käynnissä oleva projekti on ja mitä 
enemmän yrityksessä tehdään projekteja. Yksittäiseen projektiin liittyvät hallinnolliset 
tehtävät pitävät sisällään muun muassa projektin perustamisen taloushallinnon järjes-
telmiin, projektiohjelmistoihin liittyviä hallinnollisia tehtäviä, projektisuunnitelman 
ylläpitoa, raportointia, dokumentointia, laskutusta ja tuntiraportoinnin seurantaa. (Pelin 




Yleisesti projektinhallintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä ovat muun muassa projekti-
en arkistointi ja projektiarkiston ylläpito, metriikan kerääminen erilaisia mittareita var-
ten ja tuntiraportoinnista huolehtiminen. Hallinnolliset tehtävät ovat yleensä melko yk-
sinkertaisia, mutta hyvinkin aikaa vieviä. Kun hallinnollisia tehtäviä on paljon, on sel-
vää, että kaikki ne vievät projektipäälliköltä sitä aikaa, joka pitäisi käyttää arvokkaaseen 
projektin johtamistyöhön. (Pelin & Pelin 2003, 31, 74–75.) 
 
Yksi hyvä keino projektihenkilöstön, ennen kaikkea projektipäällikön tehokkuuden pa-
rantamiseksi on yksinkertaisesti vähentää yrityksen hallinnollisia rutiineja (Pelin & Pe-
lin 2003, 31). Aina se ei kuitenkaan ole järkevää, tai edes mahdollisesti. Yleisesti otta-
en, mitä isompi yritys on kyseessä, sitä enemmän hallinnollisia rutiineja tarvitaan, jotta 
pakka pysyisi kasassa. 
 
Jos organisaatiossa on todettu, että hallinnolliset tehtävät ovat merkityksellisiä, eikä 
niistä voida luopua, kannattaa miettiä, voisiko joku muu kuin projektipäällikkö hoitaa 
hallinnollisia rutiineja. Yksi vaihtoehto on siirtää projektin hallinnolliset tehtävät, tai 
osa niistä, projektitoimiston hoidettavaksi. Se ei kuitenkaan aina ole toimiva ratkaisu, 
sillä projektitoimiston työntekijät saattavat ylikuormittua, jolloin projektitoimistolle 
määrätyt muut tehtävät jäämät toteutumatta tai toteutuvat huonommin. (Pelin & Pelin 
2003, 74–75.) 
 
Toinen vaihtoehto on käyttää projektien hallinnollisissa töissä apuna projektiassistenttia. 
Yleensä mitä isommasta projektista on kyse, sitä enemmän siinä on hallinnollisia tehtä-
viä, joita voidaan, ja kannattaa, siirtää pois projektipäällikön harteilta vaikkapa projek-
tiassistentille. Asiasta ei kuitenkaan ole järkevää tehdä kaikki projektit ja yritykset kat-
tavaa yleistystä, sillä hallinnollisten tehtävien organisointi yrityksen sisällä on aina yri-
tyksestä ja sen toimintatavoista riippuvainen asia. (Pelin & Pelin 2003, 74–75.) 
 
Hallinnollisten rutiinien tekemistä/tekemättä jättämistä ja tekijää mietittäessä on organi-
saatioissa kuitenkin hyvä muistaa, että projektipäällikön ensisijainen tehtävä on projek-
tin päivittäisjohtaminen. Mitä suurempi ja vaativampi projekti on, sitä enemmän aikaa 
varsinainen projektin johtaminen vaatii. Eivätkä asiaa auta projektin koon kasvaessa 





3.2 It-projektin vaiheet 
 
It-projekteissa on perinteisesti edetty niin sanotun vesiputousmallin mukaan. Viime 
vuosien aikana niin sanotut ketterät menetelmät ovat kuitenkin merkittävästi yleistyneet 
it-alan projektinhallinnassa. (Tolvanen 2012.) Seuraavassa esitellään perinteisen mallin 




3.2.1 Perinteinen malli 
 
Projektilla on aina tietty elinkaari, eli ennalta tiedossa oleva aloitus- ja päättymispäivä. 
Elinkaaren aikana projekti jaetaan eri vaiheisiin. Vaiheista ja niiden määrästä on ole-
massa lukuisia eri näkemyksiä, mutta karkeasti yleistettynä projektin elinkaari koostuu 
seuraavista vaiheista: perustaminen, suunnittelu, toteutus/rakennus ja päättäminen. To-
teutus- tai rakennusvaiheen sisäiset vaiheet riippuvat paljon projektista. (Ruuska 2007, 
22–23, 33.) 
 
It-projektit, kuten muutkin projektit, alkavat aina jostain kehitysideasta, tarpeesta, asi-
akkaan tilauksesta tai muusta vastaavasta. Aloitteen pohjalta tehdään projektin esiselvi-
tys, jonka perusteella päätetään, kannattaako projekti aloittaa vai ei. Päätöksen projektin 
käynnistämisen edellytyksistä tekee yleensä yrityksen johto. Kun projekti päätetään 
käynnistää, sille nimitetään projektipäällikkö ja ohjausryhmä, minkä jälkeen alkaa pro-
jektin suunnittelu. Projektisuunnitelman teosta vastaa projektipäällikkö ja hyväksynnäs-
tä projektin ohjausryhmä. (Ruuska 2007, 33–37.) 
 
Projektin rakennusvaihe alkaa it-projekteissa määrittelyvaiheella. Määrittelyvaiheessa 
täsmennetään järjestelmän tai tuotteen toiminnalliset ominaisuudet, eli mitä järjestel-
mällä tai tuotteella on tarkoitus tehdä. Määrittelyvaiheessa ei oteta kantaa järjestelmän 
tai tuotteen tekniseen toteutukseen, vaan se tehdään määrittelyn jälkeen alkavassa suun-
nitteluvaiheessa. Rakennusvaiheeseen kuuluva suunnittelu ei ole sama asia kuin projek-
tia edeltävä suunnittelu, vaan se ottaa kantaa nimenomaan siihen, miten järjestelmä tai 




Suunnittelun jälkeen siirrytään varsinaiseen toteutusvaiheeseen, jonka aikana järjestel-
mä tai tuote valmistetaan edeltäneen vaiheen suunnitelmien mukaisesti. Kun toteutus on 
valmis, tai yleensä jo vähitellen toteutuksen vielä ollessa kesken, järjestelmää tai tuotet-
ta ryhdytään testaamaan. Testaus tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että varmistutaan 
järjestelmän tai tuotteen vastaavan asetettuja odotuksia niin teknisesti kuin toiminnalli-
sestikin. Jos testauksen tulos ei ole toivotunlainen, järjestelmään tai tuotteeseen tehdään 
korjauksia ja parannuksia. (Ruuska 2007, 34, 39.) 
 
Kun järjestelmä tai tuote on hyväksytty testauksessa, on aika siirtyä käyttöönottovaihee-
seen. Käyttöönottovaiheeseen liittyy yleensä koekäyttöjakso, jonka aikana tarkistetaan 
vielä, että järjestelmän tai tuotteen kaikki toiminnot ja ominaisuudet toimivat niin kuin 
kuuluu. Koekäyttöjakson perusteella päätetään toimituksen lopullisesta hyväksymisestä. 
Käyttöönottovaiheeseen (tai vaihtoehtoisesti projektin päättämisvaiheeseen) kuuluu 
tärkeänä osana myös järjestelmän tai palvelun ylläpidosta ja mahdollisten ilmenevien 
virheiden korjaamisesta sopiminen sekä käyttäjäkoulutuksen antaminen. Käyttöönotto 
päättää projektin rakennusvaiheen. (Ruuska 2007, 34, 39–40.) 
 
Kun projektitoimitus on hyväksytty, tulee projekti päättää jämäkästi, jotta projektiorga-
nisaatio saadaan purettua ja projektin resurssit vapautuvat yrityksen muiden projektien 
käyttöön. Projektin päättämisvaiheeseen kuuluu tarvittavien dokumenttien arkistointi ja 
loppuraportointi. Arkistoinnista ja raportoinnista vastaa projektipäällikkö. (Ruuska 





Scrum on alun perin ohjelmistokehitystä varten suunniteltu, mutta nykyään myös muis-
sa projekteissa käytettävä kehittämisen viitekehys. Keskeisin ero scrumin ja perinteisen 
mallin välillä on se, että perinteinen malli muodostuu selkeistä projektin vaiheista, kun 
taas scrum muodostuu sprinteiksi kutsutuista jaksoista. Sprintit eivät ole omistettu yh-
delle tietylle toiminnolle, esimerkiksi testaukselle, vaan sprintin aikana tehdään kaikki 
vaadittava, jotta kyseisen sprintin tehtävät tulevat valmiiksi. Sprintin aikana tehdään siis 





Projektin alkaessa projektin tai tuotteen omistaja tekee tuotteen kehitysjonon, eli tehtä-
välistan, josta käy selkeästi ilmi tehtävien tärkeysjärjestys. Ennen varsinaisen sprintin 
alkua, scrumtiimi suunnittelee sprintin. Tiimi tekee sprintin kehitysjonon, eli valitsee 
projektin omistajan tekemältä listalta tehtävät, jotka suoritetaan kyseisen sprintin aikana 
ja sopii tiimin sisällä, kuinka tehtävät saadaan hoidettua. (Scrum Alliance: Learn about 
Scrum 2016.) Sprintin suunnitteluun ei käytetä paljoa aikaa, enintään yksi työpäivä, 
mutta mieluiten vähemmän (Schwaber & Sutherland 2013, 8). 
 
Yhden sprintin kesto on 2–4 viikkoa. Yksittäisen sprintin tavoitteena on yksinkertaisesti 
saada valmiiksi sprintin suunnittelussa sovitut tehtävät. Sprintin aikana tiimi kokoontuu 
päivittäin lyhyeen palaveriin, jossa seurataan tehtävien etenemistä ja suunnitellaan, mitä 
tehdään ennen seuraavaa päiväpalaveria. Päiväpalaverit on tarkoitettu ainoastaan sprint-
tiin kuuluvalle tiimille, eikä niiden tarkoitus ole tehdä raportointia esimerkiksi projektin 
omistajalle. Muita, kuin päivittäisiä, käynnissä olevaan sprinttiin liittyviä palavereita, 
pyritään välttämään. (Schwaber & Sutherland 2013, 9–10.) 
 
Kun sprintti on ohi, sen tuotoksia katselmoidaan ja niistä keskustellaan scrumtiimin ja 
tärkeimpien sidosryhmien yhteisessä palaverissa. Palaveri on epämuodollinen ja kestää 
noin 2-4 tuntia. Palaverissa käydään läpi sprintin tuotokset sekä mahdolliset ongelmat ja 
niiden ratkaisut. Lisäksi katselmoinnissa tarkistetaan, onko tuotteen kehitysjonoon kan-
nattavaa tehdä muutoksia ja arvioidaan projektin lopullista valmistumista, budjettia jne. 
(Schwaber & Sutherland 2013, 10–11.) 
 
Sprintin katselmoinnin lisäksi scrumtiimi pitää vielä oman lyhyen palaverin, jota kutsu-
taan retrospektiiviksi. Retrospektiivissä käydään läpi miten päättynyt sprintti sujui ih-
misten, yhteistyön, työkalujen ja prosessien näkökulmasta. Retrospektiivin tarkoitukse-
na on parantaa scrumtiimin työskentelytapoja ennen seuraavan sprintin alkua, joten pa-
laverissa on tärkeää käydä läpi asiat jotka menivät päättyneessä sprintissä hyvin, mutta 
myös asiat, jotka vaativat kehittämistä. Lisäksi scrumtiimin tulee sopia, mitä kehittämis-
tä vaativien asioiden korjaamiseksi aiotaan tehdä. (Schwaber & Sutherland 2013, 11.) 
Kun sprintti, sen katselmointi ja retrospektiivi ovat ohi, siirrytään seuraavaan sprinttiin 
ja aloitetaan ”alusta”. Eli ensin suunnitellaan sprintti, valitaan sprintin kehitysjono ja 




Scrumtiimillä ei ole varsinaista projektipäällikköä, joka jakaisi tehtäviä tiimille ja val-
voisi niiden valmistumista, tai tekisi muita projektipäällikölle tyypillisenä pidettyjä teh-
täviä. Sen sijaan scrumtiimiin kuuluu scrummaster, jonka tehtävä on pääasiassa valvoa, 
että scrumin teoriat, käytännöt ja säännöt toteutuvat tiimin työskentelyssä sekä valmen-
taa tiimiä niillä osa-alueilla, joilla scrum ei vielä täysin toteudu. Scrummasterin tehtävä 
ei ole sanella tiimille mitä heidän tulee tehdä, vaan tiimi suunnittelee sprintin tehtävät ja 
niiden toteuttamiseksi vaaditut toimenpiteet itse. Scrummasterin tehtävä on kannustaa 
tiimiä itseohjautuvuuteen ja suojata tiimiä ulkoisilta häiriöiltä, jotta tiimiläiset saavat 








Projektitoimiston perustaminen yritykseen on keino tukea yrityksen projektipäälliköitä 
projektinhallinnassa ja kehittää sitä. Projektitoimisto tulee englanninkielisestä käsittees-
tä PO (Project Office) tai PMO (Project Management Office). (Pelin & Pelin 2003, 9, 
12.) Toisinaan Suomessa kuulee käytettävän suoraa englanninkielistä lyhennettä PMO, 
näin on esimerkiksi toimeksiantajayrityksessä LTC-Otsossa. 
 
Projektitoimisto-käsitteellä ei yleensä tarkoiteta fyysistä toimistoa, vaan enemmänkin 
toiminnallista yksikköä yrityksen sisällä. Projektitoimiston jäsenet tai työntekijät ovat 
kokeneita projektinhallinnan asiantuntijoita. (Pelin & Pelin 2003, 10.) Projektitoimis-
toon kuuluvien työntekijöiden ammattitaito ja kokemus konkreettisesta projektinhallin-
nasta on tärkeää, jotta he osaavat kehittää projektinhallintaa oikeaan suuntaan ja projek-
titoimistosta on oikeasti hyötyä yritykselle. 
 
Projektitoimiston tarkoitus on paitsi tukea projektipäälliköitä projektinhallinnassa, myös 
keventää heidän työkuormitustaan ja antaa heille mahdollisuus keskittyä projektien 
kannalta olennaisiin ja tärkeisiin asioihin. Lisäksi projektitoimiston perustamisella pyri-
tään parantamaan yrityksen projektitoiminnan laatua ja varmistamaan yhä useamman 







Projektitoimiston tärkeimpiin tehtäviin lukeutuvat yrityksen projektinhallinnan käytän-
töjen: standardien, metodien sekä prosessien luominen ja kehittäminen. Mitä enemmän 
yrityksessä on projektimuotoista liiketoimintaa, sitä tärkeämmässä roolissa ovat hyvin 
määritellyt projektinhallinnan käytännöt. Käytäntöjen määrittelyssä olennaista on löytää 
yritykselle oikea tarkkuustaso. Käytännöt eivät saa olla liian monimutkaisia tai byro-
kraattisia, koska silloin ne koetaan yleensä hankaliksi eikä niitä haluta noudattaa. Toi-
saalta tason on kuitenkin oltava tarpeeksi tarkka, jotta käytäntöjä on mahdollista toteut-
taa projektityössä. (Pelin & Pelin 2003, 23, 26–27.) 
 
Projektitoimiston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös luoda ja ylläpitää projektinhallin-
taan liittyviä ohjeistuksia. Huolellisesti tehdyillä ohjeistuksilla projektitoimisto varmis-
taa, että yritykseen luotuja projektinhallinnan käytäntöjä on mahdollista noudattaa. (Pe-
lin & Pelin 2003, 23.) Jos käytännöistä ei ole olemassa selkeitä ja kattavia ohjeistuksia, 
on projektitoimiston turha kuvitella, että yrityksen muut työntekijät pystyvät toimimaan 
määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti. 
 
Suoranaisesti projektinhallinnan käytäntöjä koskevien ohjeistusten lisäksi projektitoi-
miston vastuulla on myös muiden ohjeiden luominen ja ylläpito. Projektitoimisto huo-
lehtii myös, että mitkään yrityksen projektinhallintaa koskevat ohjeistukset eivät ole 
ristiriidassa projektinhallinnan käytäntöjen kanssa. Ohjeistuksia, joita projektitoimisto 
ylläpitää, ovat esimerkiksi: projektikäsikirja, projektien dokumentointi ja raporttimallit 
sekä projektiohjelmistoihin liittyvä ohjeistus. (Pelin & Pelin 2003, 23, 32–37.) 
 
Projektikäsikirja on kattava ohjeistus, joka tulisi löytyä jokaisesta projektimuotoista 
liiketoimintaa harjoittavasta yrityksestä. Projektikäsikirjalla pyritään takaamaan se, että 
yrityksen henkilöstö toimii yhtenäisellä tavalla projektin elinkaaren eri vaiheissa ja en-
nen kaikkea se, että projektipäälliköt tietävät miten projektia tulee johtaa ja ohjata sen 
eri vaiheissa. Projektikäsikirja on sisällöltään dokumentti, jossa määritellään aiemmin 
mainitut yrityksen projektinhallinnan käytännöt, esimerkiksi miten projektiorganisaatio 





Projektitoimiston tai muun projektikäsikirjaa kokoavan tahon tulee harkita, mitkä kaikki 
ohjeistukset on järkevää sijoittaa projektikäsikirjaan ja mistä kannattaa tehdä oma, eril-
linen ohjeistus. Erillinen ohjeistus voi olla järkevää tehdä esimerkiksi projektin loppu-
tuotoksista, riskien hallinnasta tai laadunhallinnasta, riippuen paljolti yrityksen koosta ja 
siellä tehtävien projektien mittakaavasta. (Pelin & Pelin 2003, 34.) 
 
Projektitoimiston tulee luoda yritykseen standardit myös liittyen projektin dokumen-
tointiin. Siihen liittyen on hyvä olla olemassa ohjeistus paitsi dokumentoinnista, myös 
käytettävistä raporttimalleista. Kun kaikki yrityksen projektit dokumentoidaan samoja 
mallipohjia käyttäen, on helpompaa tutustua myös yksittäiseen projektiin ja sen tilantee-
seen. (Pelin & Pelin 2003, 36.) 
 
Projektidokumenttien yhtenäisyys on organisaatiota helpottava asia kahdestakin näkö-
kulmasta. Ensinnäkin, se helpottaa projektipäällikön työtä, kun ei tarvitse itse suunnitel-
la millaisen raportin tekisi ja mitä asioita siihen pitäisi sisällyttää. Projektipäällikkö voi 
vain ottaa valmiin raporttipohjan ja täydentää siihen tiedot, jotka on mallipohjaan val-
miiksi merkattu. Toiseksi, henkilöiden, jotka eivät ole projektin kanssa päivittäin teke-
misissä, esimerkiksi projektin ohjausryhmän, on helppo perehtyä projektin tilanteeseen, 
kun tietää valmiiksi, mistä raportista löytyvät milläkin hetkellä tarvittavat tiedot. Do-
kumentteja, joiden tekemistä varten kannattaa luoda valmiit pohjat, ovat esimerkiksi 
projektisuunnitelma ja projektin tilannekatsaus. 
 
Projektidokumentaatiota standardoitaessa, kuten muutenkin ohjeistuksia laadittaessa, on 
hyvä pitää mielessä ohjeistusten ja mallien loppukäyttäjät. Vaikka ohjeistusten laatimi-
nen ja ylläpito on hyvä keskittää yhteen paikkaan, esimerkiksi projektitoimistoon, toisi-
naan on hyvä konsultoida myös muuta yrityksen henkilöstöä. Esimerkiksi yrityksessä 
työskentelevät projektipäälliköt ovat asiantuntijoita kertomaan, millaiset mallipohjat 
ovat sopivimpia projektin dokumentointiin. (Pelin & Pelin 2003, 32, 36.) 
 
Projektiohjelmistoihin liittyvä ohjeistus on yksinkertaisesti ilmaistuna projektiohjelmis-
ton käyttöohje. Ohjelmiston käyttöohje on hyvä tehdä erilliseksi ohjeeksi, kuitenkin 
niin, että se kulkee käsi kädessä yrityksen projektikäsikirjan kanssa, eikä sodi määritel-
tyjä projektinhallinnan käytäntöjä vastaan. Projektiohjelmistoissa on usein laajat käyt-
tömahdollisuudet, joten ohjeessa on tärkeää rajata mihin ja miten ohjelmistoa käytetään 




Projektiohjelmistoihin liittyvän ohjeistuksen laatijalla tulee olla kokemusta paitsi kysei-
sestä ohjelmistosta, myös yrityksen projektinhallintakäytännöistä (Pelin & Pelin 2003, 
35). Toisinaan saatetaan ajatella, että paras valinta ohjeistuksen kirjoittamiseen on yri-
tyksen ulkopuolelta tuleva henkilö, jolla on kokemusta vastaavien ohjeiden laadinnasta. 
Kannattaa kuitenkin huomioida, että silloin yrityksen omat projektinhallinnan käytännöt 
jäävät usein varsinaisen ohjelmiston varjoon, eikä lopputulos ole välttämättä toivottu. 
 
Projektitoimiston tehtäviä pohdittaessa tulee muistaa, että ohjeiden laatimisen ohella 
ohjeiden päivittäminen on vähintään yhtä tärkeää. Jos ohjeet ovat osittain tai kokonaan 
vanhentuneita, ohjeiden käyttäjät kokevat helposti, että ohjeista on enemmän haittaa 
kuin hyötyä. (Pelin & Pelin 2003, 36.) Sen seurauksena ohjeet jäävät usein lukematta ja 
yritykseen alkaa muodostua määritellyistä käytännöistä poikkeavia tapoja viedä projek-
teja eteenpäin. 
 
Koska projektinhallinnan laadun varmistus on olennainen osa projektitoimiston toimin-
taa, yksi projektitoimiston tehtävä on säännöllisesti arvioida ja mitata yrityksen projekti-
toimintaa. Jos projektitoimintaa ei mitata, on vaikea valita, mitkä asiat yrityksen projek-
titoiminnassa vaativat oikeasti kehittämistä. Yrityksen (projektitoimiston) on itse valit-
tava, mitkä ovat tärkeimmät mitattavat kohteet ja kuinka niitä kannattaa mitata. Projek-
titoiminnassa voidaan mitata esimerkiksi aikataulujen pitävyyttä, kustannuksissa pysy-
mistä ja asiakastyytyväisyyttä. (Pelin & Pelin 2003, 31, 54.) 
 
Muita projektitoimiston tehtäviä ovat muun muassa projektipäälliköiden kouluttaminen 
tai kouluttautumismahdollisuuksien järjestäminen sekä projektiohjelmistojen ylläpidosta 
huolehtiminen ja käyttäjätuen tarjoaminen. Lisäksi projektitoimisto on isossa roolissa 
projektien riskien arvioinnissa, vaikkakin riskien arviointia koskevat standardit voidaan 
ajatella kuuluvan osaksi projektinhallinnan käytäntöjä. (Pelin & Pelin 2003, 38, 44, 62.) 
 
Projektitoimiston vastuulla on usein myös moniprojektihallinta, josta puhutaan yleensä 
projektisalkun hallintana, ja siitä raportointi. Toisin kuin muut projektitoimiston tehtä-
vät, projektisalkun hallinta palvelee lähinnä yrityksen johtoa. Projektitoimisto koostaa 
raportin kaikista yrityksen projekteista, jolloin johdon on helppo perehtyä projektien 
tilanteeseen kerralla. Hieman projektisalkun hallintaan liittyen projektitoimisto huolehtii 
usein myös projektien arkistoinnista. Projektien arkistoinnilla tarkoitetaan sitä, että niin 
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jo päättyneiden kuin yhä käynnissä olevienkin projektien dokumentaatiot arkistoidaan 
keskitetysti yhteen paikkaan. (Pelin & Pelin 2003, 51, 67–68.) 
 
 
3.4 Projektinhallinnan sertifikaatit 
 
Projektinhallin sertifikaateilla on käytännössä kaksi puolta: ensinnäkin, sertifikaatin 
avulla projektihenkilöstö, useimmiten projektipäällikkö, voi todistaa osaamisensa pro-
jektin johtamisesta. Toiseksi, projekteja tekevä organisaatio voi sertifikaattien avulla 
vakuuttua henkilöstönsä pätevyydestä ja kokemuksesta projektien johtamisessa. Näiden 
lisäksi projektinhallinnan sertifikaatit myös herättävät asiakkaassa luottamusta, jotkut 
asiakasyritykset jopa vaativat sertifioidun projektipäällikön käyttöä projekteissa. Suo-
messa yleisimmät projektinhallinnan sertifikaatit ovat IPMA ja CPMO, joista on kerrot-
tu alla tarkemmin. Muita tunnettuja projektinhallinnan sertifikaatteja ovat esimerkiksi 





IPMA-sertifiointi (IPMA, eli International Project Management Association) on Euroo-
passa suosituin projektipäälliköiden sertifikaatti (Projekti-instituutti 2016). IPMA on 
yksi johtavista sertifikaateista, ja projektijohtamisen organisaatioista myös Euroopan 
ulkopuolella. IPMA:lla on 120 000 jäsentä 57 eri maassa. Suomessa IPMA-
sertifikaateista vastaa Projektiyhdistys ry. (Projektiyhdistys ry 2016.) 
 
IPMA-sertifioinnissa on neljä tasoa: D, C, B ja A. Sertifioinnissa arvioidaan projekti-
päällikön tietoja, pätevyyttä ja kokemusta, mutta myös henkilökohtaiseen asenteeseen 
liittyviä ominaisuuksia, mikä tekeekin IPMA-sertifioinnista ainutlaatuisen. Kukin serti-
fikaatti on voimassa viisi vuotta kerrallaan. D-, C- ja B-tasojen sertifikaattien uusiminen 
vaatii koko sertifiointiprosessin läpikäymistä uudelleen. Tällä yritetään kannustaa haki-
joita pyrkimään seuraavalle tasolle sertifikaatin vanhetessa. A-tason sertifikaatin uusi-
miseksi sertifikaatin omaavan projektipäällikön tulee osoittaa jatkuvaa kehitystä ja 




D-tason IPMA-sertifikaatti on tasoista alhaisin ja sen suorittanutta henkilöä kuvataan 
lyhyesti sertifioiduksi projektiosaajaksi. D-tason sertifikaatin suorittamiseen ei vaadita 
varsinaista kokemusta projektinjohtamisesta, mutta hakijalle on etua, jos hän omaa pro-
jektinjohtamiseen liittyviä tietoja ja osaa soveltaa niitä tai on toiminut osana projektitii-
miä missä tahansa roolissa. (Projektiyhdistys ry 2016.) 
 
C-tason IPMA-sertifikaatti on Suomessa suosituin projektipäälliköiden sertifikaatti 
(Projekti-instituutti 2016). C-tason sertifikaatin suorittanutta henkilöä kuvataan lyhyesti 
sertifioiduksi projektipäälliköksi. C-tason sertifikaatin suorittaminen vaatii D-tason kri-
teerien lisäksi sen, että on toiminut viimeisen kuuden vuoden aikana vähintään kolmen 
vuoden ajan projektipäällikkönä kantaen vastuuta projektin johtamisesta. Johdettavien 
projektien ei tarvitse olla erityisen vaativia. (Projektiyhdistys ry 2016.) 
 
B-tason sertifikaatin suorittamiseksi hakijan on aiempien kriteerien lisäksi (kokemuksen 
kohdalla sijasta) täytynyt toimia projektipäällikkönä ainakin viisi vuotta viimeisen kah-
deksan vuoden aikana. Näistä kolme vuotta hakijan on täytynyt toimia vaativien projek-
tien vastuullisissa johtotehtävissä. Lisäksi hakija tarvitsee sertifikaatin suorittamista 
varten referenssiprojektin, joka on tarpeeksi vaativa niin projektin kuin projektijohtami-
senkin näkökulmasta. Referenssiprojektin avulla arvioidaan sertifikaatin hakijan osuutta 
projektin onnistumiseen. B-tason sertifikaatin suorittanutta henkilöä kuvataan lyhyesti 
sertifioiduksi projektinjohtajaksi. (Projektiyhdistys ry 2016.) 
 
A-tason sertifikaatin suorittaminen vaatii jo huomattavasti muita tasoja enemmän. Kos-
ka A-tason sertifikaatin suorittanutta henkilöä kuvataan lyhyesti sertifioituna projekti-
toiminnan johtajana, ei hakijalle riitä kokemus ainoastaan yksittäisten projektien johta-
misesta. Hakijalta edellytetään vähintään kahden vuoden projektijohtamisen kokemuk-
sen lisäksi kokemusta strategisen tason projektisalkun tai -ohjelman johtamisesta vii-
meisen kahdeksan vuoden ajalta. Kokemusta projektisalkun tai -ohjelman johtamisesta 
tulee olla yhteensä vähintään viisi vuotta, josta vähintään kolme vuotta hakijan on täy-
tynyt toimia vaativissa johtotehtävissä. Kokemuksen lisäksi hakija tarvitsee tarpeeksi 
vaativan referenssisalkun tai -ohjelman, jonka parissa hän on työskennellyt vastuullisis-







CPMO-sertifikaatti (Certified Project Management Office Manager) on Suomessa ke-
hitetty sertifikaatti. Nimensä mukaisesti CPMO-sertifikaatti on suunniteltu projektijoh-
tamisen kehityksen parissa työskenteleville, eikä niinkään yksittäisten projektien johto-
henkilöille. Sertifikaatti sopii erityisesti projektitoimiston johtohenkilöille ja projek-
tisalkun hallinnasta vastaaville henkilöille. Sertifikaatin voi kuitenkin suorittaa myös 
projektipäällikkö, joka haluaa osoittaa osaamistaan projektien kehitystyössä. (Projekti-
instituutti 2016.) 
 
Toisin kuin IPMA-sertifikaatissa, CPMO-sertifikaatissa ei ole eri tasoja, vaan sertifi-
kaatti on aina samanarvoinen. Sertifikaatin suorittaminen vaatii osaamista ja ymmärrys-
tä projektinhallinnan kehittämisen seitsemästä eri osa-alueesta, jotka ovat: projektikult-
tuurin kehittäminen, projektinjohtamisen prosessit ja projektijohtaminen, projektisal-
kunhallinta, muutoksen johtaminen ja ohjelmajohtaminen, projekti- ja projektisalkun-
hallinnan ohjelmistot, ihmisten johtaminen projekteissa ja fasilitointi sekä projek-
tiosaamisen kehittäminen. Hakijan tuntemus kyseisiin osa-alueisiin mitataan kirjallisella 
tentillä. (Projekti-instituutti 2016.) 
 
Kirjallisen tentin lisäksi sertifikaatin hakijalla tulee olla kokemusta sertifikaatin piiriin 
kuuluvista tehtävistä, esimerkiksi projektitoiminnan kehittämisestä, omasta organisaa-
tiostaan. Osa sertifikaatin suorituksesta tehdäänkin käytännön työnä omassa organisaa-
tiossa. Sertifikaatin hakijan tulee tunnistaa organisaationsa projektitoiminnasta jokin 
ongelma-kohta, jonka kehittämisen parissa hakija osoittaa osaamisensa aiempana kuvat-




4 OHJEKIRJAN LAATIMINEN 
 
 
4.1 Tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Ohjekirjan tavoitteena oli sisältää ohjeistus toimeksiantajayrityksen projektipäälliköiden 
tarvitsemiin järjestelmiin. Ohjekirjaan oli tarkoitus luoda sellaiset ohjeet, joita yrityk-
sessä ei vielä ollut olemassa kirjallisessa muodossa. Lisäksi jo olemassa olevat ohjeet 
oli tarkoitus ajantasaistaa ja koota samaan paikkaan. Lopputuloksena syntyi dokumentti, 
joka ohjeistaa projektipäälliköitä etenkin talouteen ja resursointiin liittyvien järjestelmi-
en käytössä. 
 
Ohjekirjan on tarkoitus hyödyttää niin aloittelevia kuin myös jo pidempään työskennel-
leitä projektipäälliköitä. Ohjekirjasta on hyötyä myös muille kun projektipäälliköille, 
sillä esimerkiksi yrityksen sovellusvastaavat käyttävät samoja talouden ja resurssienhal-





Ohjekirjan laadinnassa tärkeässä roolissa oli harjoitteluni aikana tapahtunut perehdytys. 
Suoritin harjoitteluni toimeksiantajayrityksessä projektiassistenttina. Työtehtäviini kuu-
lui projektipäälliköiden avustaminen hallinnollisissa töissä, esimerkiksi talouteen ja 
resursointiin liittyen. Käytin työssäni päivittäin samoja järjestelmiä, joita projektipäälli-
köt käyttävät ja joiden käytön tueksi ohjekirja tehtiin. 
 
Koska yrityksessä ei ennen tätä ohjekirjaa ollut kattavaa ohjeistusta projektipäälliköiden 
käyttämistä järjestelmistä, perehdytykseni tapahtui lähinnä suullisesti erään projekti-
päällikön toimesta. Yleensä katsoin ensin vierestä, kuinka esimerkiksi jokin projektin 
talouteen liittyvän tehtävä tehdään, kirjoittaen samalla itselleni muistiinpanoja. Muis-
tiinpanojen pohjalta osasin itse jatkossa tehdä saman toimen. Pikkuhiljaa minulle kertyi 
muistiinpanoja useista järjestelmistä useisiin projektin vaiheisiin liittyen. 
 
Muistiinpanojen ja käytännön työkokemukseni karttuessa aloin kirjoittamaan ohjeita 
kirjalliseen ja selkeämpään muotoon. Oman käytännön työni ja kokeneempien työnteki-
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jöiden vinkkien kautta opin myös pieniä kikkoja, joilla on mahdollista helpottaa työs-
kentelyä entisestään. Myös ne olen koonnut ohjekirjaan. 
 
Varsinaisen perehdyttämisen lisäksi tutustuin itsenäisesti yrityksen jo olemassa oleviin 
ohjeistuksiin. Olemassa olevia ohjeistuksia oli jo laadittuna sekä toimeksiantajayrityk-
sen sisäisen projektitoimiston että emoyhtiö CGI:n toimesta. Koska ohjekirjan tarkoi-
tuksena ei ollut kirjoittaa uusiksi kaikkia jo olemassa olevia ohjeistuksia, poimin val-
miista ohjeista käyttökelpoiset osaksi ohjekirjaa. 
 
 
4.3 Rakenne ja sisältö 
 
Ohjekirjan rakenne etenee projektin vaiheiden mukaisesti. Ohjekirja sisältää kuusi osio-
ta. Ensimmäinen osio käsittelee projektin perustamista taloushallinnon järjestelmiin. 
Seuraavat neljä osiota neuvovat projektiin tehtävissä päivityksissä. Nuo osiot ovat pro-
jektin aktiviteetit, hinnat, henkilöiden kiinnitykset ja muut päivitykset. Muut päivitykset 
sisältävät yksittäisiä, harvinaisempia, mutta mahdollisia projektiin tehtäviä päivityksiä, 
esimerkiksi miten projektipäällikön tai projektin omistajan vaihtuminen kirjataan ja 
mihin järjestelmään. Ohjekirjan kuudes osio neuvoo projektin päättämisessä. 
 
Ohjeet on kirjoitettu mahdollisimman tarkasti, vaihe vaiheelta. Toimeksiantajayrityksen 
kokeneille projektipäälliköille osa ohjekirjan sisällöistä on varmasti itsestäänselvyyksiä, 
mutta tarkkojen ohjeiden avulla yritykseen tulevien projektipäälliköiden on helpompi 
päästä alkuun järjestelmien käytössä. Ohjekirjan sisällysluettelo on jäsennelty tarkasti, 
jotta ohjekirjasta on helppo löytää aina juuri sillä hetkellä tarvittava tieto. 
 
Ohjekirjan sisällössä on huomioitu toimeksiantajan emoyhtiön yleisohjeet järjestelmien 
käytöstä, mutta kerrottu selkeästi myös mitkä asiat toimeksiantajayrityksessä tehdään 
poiketen emoyhtiön ohjeista. Emoyhtiön yleisohjeita ja toimeksiantajan projektitoimis-
ton ohjeita on koottu ohjekirjaan linkkien muodossa. Osa linkeistä sisältää varsinaisen 
ohjeen, osa täsmennyksiä tai perusteluja ohjekirjassa kerrotulle ohjeistukselle. Jos linkki 
sisältää esimerkiksi ohjevideon, video on myös kirjoitettu auki ohjekirjaan. Näin ohje-




Ohjekirjaan on pyritty kokoamaan mahdollisimman paljon ruutukaappauksia eri tehtä-
vistä ja järjestelmistä. Kuviin on merkitty ja ohjeistuksessa selkeästi kerrottu, mihin 
kohtaan jokin tieto kuuluu kirjoittaa eri järjestelmissä. Näin on tarkoitus taata ohjekirjan 
yksiselitteisyys ja välttää väärinkäsitysten syntyminen. 
 
 
4.4 Palaute ja päivittäminen 
 
Ennen ohjekirjan valmistumista, ohjekirjasta julkaistiin hieman keskeneräinen versio 
toimeksiantajayrityksen intranetissä. Keskeneräisestä versiosta pyydettiin palautetta 
ohjekirjan kohderyhmältä: mitä pitäisi muuttaa tai lisätä, mikä on epäolennaista ja niin 
edelleen. Ohjekirjan rakenne ja sisällöt pysyivät kuitenkin pääasiassa samoina ohjekir-
jan lopullisen version julkaisuun asti. 
 
Ohjekirjan sisältöä olisi mahdollista laajentaa vielä nykyisestä versiosta. Nykyisessä 
ohjekirjassa ei esimerkiksi oteta kantaa projektien kuukausittaisiin raportointimenetel-
miin. Toki niistä löytyy paljon yrityksen projektitoimiston omaa ohjeistusta, mutta 
myös ne olisi mahdollista koota osaksi ohjekirjaa, jolloin ohjekirja kattaisi vielä suu-
remman osan projektin hallinnollisista töistä. 
 
Tulevaisuudessa haasteeksi voi muodostua ohjekirjan päivittäminen. Jotta ohjekirja py-
syy käyttökelpoisena ja hyödyllisenä, sen päivittämisestä on huolehdittava säännöllises-
ti. Ohjekirjan ajantasaisuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi sen päivittäminen on 






Projektipäällikön käytännön työ on monipuolinen ja melko haastavakin kokonaisuus. 
Työssä tärkeintä on projektin päivittäinen johtaminen, jossa tulee jatkuvasti huomioida 
useita eri asioita: tavoitteet, aikataulu, budjetti, resurssit ja niin edelleen. Lisäksi työ 
sisältää paljon hallinnollisia rutiineja, esimerkiksi projektin taloushallintoon ja laskutuk-
seen liittyviä tehtäviä. Hallinnollisia tehtäviä on yleensä sitä enemmän, mitä isompi 
projekti on kyseessä ja mitä enemmän organisaatiossa ylipäätään tehdään projekteja. 
 
Jotta projektipäällikkö saisi täydellä teholla keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä, eli pro-
jektin johtamiseen, voi olla hyvä hieman helpottaa projektipäällikön käytännön työtä ja 
vähentää työtaakkaa. Kun projektipäällikölle vapautuu lisää aikaa projektin johtami-
seen, voi yrityksen projektinhallinnan laatu pitkällä tähtäimellä parantua. Yksi keino 
projektipäällikön työtaakan pienentämiseen on vähentää hallinnollisten rutiinien määrää 
projekteissa. Aina se ei kuitenkaan ole järkevää, koska rutiinit on otettu käyttöön jostain 
tietystä syystä. 
 
Toinen keino projektipäällikön työtaakan keventämiseen on siirtää osa hallinnollisista 
tehtävistä pois projektipäälliköltä. Tehtäviä voidaan siirtää esimerkiksi yrityksen sisäi-
selle projektitoimistolle tai projektiassistentille. On paljolti yrityksen projektinhallinnan 
käytännöistä riippuvaista, paljonko tehtäviä voidaan tai kannattaa siirtää pois projekti-
päälliköltä. Usein varsinkin suuriin projekteihin kuitenkin liittyy paljon hallinnollisia, 
joskus hyvin yksinkertaisiakin tehtäviä, jotka voi helposti hoitaa joku muu kuin projek-
tipäällikkö. Siirtämällä tehtäviä hallinnolliset rutiinit tulevat tehdyiksi, mutta projekti-
päällikön työ helpottuu. 
 
Lisäksi projektipäällikön työtä voidaan helpottaa tai sujuvoittaa yrityksen omilla projek-
tinhallinnan käytännöillä ja ohjeistuksilla, joihin kannattaa sisällyttää myös erilaiset 
raportointimallit. Käytännöillä ja ohjeistuksilla on mahdollista sujuvoittaa työskentelyä 
siten, että kun tietyt asiat projekteissa menevät aina samojen standardien kautta, ei pro-
jektipäällikön (tai kenenkään muun) tarvitse projektin jokaisessa käänteessä miettiä, 




Käytäntöjä ja ohjeistuksia laadittaessa on hyvä muistaa, että niiden pitäisi helpottaa, ei 
hankaloittaa, työskentelyä. Jos käytännöt menevät liian byrokraattisiksi tai ohjeet liian 
yksityiskohtaisiksi ja teoreettisiksi, niillä saatetaan saada aikaan ainoastaan negatiivisia 
vaikutuksia. Jos ohjeiden kohderyhmä kokee ohjeistukset työnteon kannalta haitallisina, 
niitä aletaan helposti vieroksua ja jättää noudattamatta. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda käytännön ohjekirja toimeksiantajayrityksen pro-
jektipäälliköiden päivittäin käyttämien järjestelmien käytön tueksi. Tuloksena syntyi 34-
sivuinen ohjekirja, joka sisältää projektipäälliköiden työn kannalta oleellisimmat järjes-
telmät ja niiden käyttöohjeet. Ohjekirja on salassa pidettäväksi luokitellun tiedon vuoksi 
luottamuksellinen, joten sitä ei julkaista osana opinnäytetyöraporttia. 
 
Ohjekirjan on tarkoitus sujuvoittaa työskentelyä siten, että siitä pystyy helposti ja nope-
asti tarkistamaan asioita kulloinkin tarvittavan järjestelmän käyttöön liittyen, eikä asioi-
ta tarvitse jäädä pähkäilemään tai mahdollisesti odottaa, että joku kollegoista ehtisi neu-
vomaan. Ohjekirjassa on huomioitu projektin eri vaiheet perustamisesta aina päättämi-
seen ja takuuaikaan saakka. 
 
Projektipäällikön käytännön työn ja sen helpottamismahdollisuuksien lisäksi opinnäyte-
työssä on käsitelty asioita, joilla voidaan parantaa koko yrityksen projektinhallintaa. 
Projektinhallinnan parantamiseksi yritykseen voidaan esimerkiksi perustaa projektitoi-
misto, joka vastaa projektinhallinnan kehittämisestä. Projektitoimiston tehtäviin kuuluu 
yleensä myös edellä mainittujen projektinhallinnan käytäntöjen ja ohjeistusten tekemi-
nen. 
 
Lisäksi on olemassa erilaisia projektinhallinnan sertifikaatteja, joilla on mahdollista 
paitsi varmistua oman henkilöstön projektiosaamisesta, myös osoittaa asiakkaille, että 
yrityksestä löytyy osaamista projektien tekoon. Projektinhallinnan sertifikaateista opin-
näytetyössä on esitelty tarkemmin maailmanlaajuisesti suosittu IPMA ja Suomessa ke-
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